中国电力设计标准与国际标准和国外先进标准比较研究(发电工程)
电气专业工作大纲 
发电工程电气专业对标工作组
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1、前言
在涉外工程中标准问题是比较突出的，由于国内外标准的差异，使得在项目前期阶段风险难以控制，在项目执行阶段需要花费大量精力和时间进行沟通和解释。为使国内设计人员更深入的了解国际标准与国内标准的差异，便于在涉外工程中更好的推广中国标准的应用，中国电力设计协会组织开展《中国电力设计标准与国际和国外先进标准比较研究》工作。通过对国际标准的研究，可以更好的了解国外发电厂电气设计理念和要求，找出与国内电力设计标准的差异，为我国电力设计工程建设标准与国际接轨提供参考依据。
2、 组织结构
根据电规协标[2011]77号“关于成立《中国电力设计标准与国际和国外先进标准比较研究》工作组的通知”，发电工程电气专业工作组对标牵头单位：华北电力设计院工程有限公司；参加单位：西南电力设计院、东北电力设计院、华东电力设计院、西北电力设计院、山东电力咨询院有限公司、中南电力设计院、广东省电力设计研究院。
2.1 对标工作领导小组

组长：    华北院         詹扬总工 

副组长：（如下） 

西南院：         罗晓康副总工
东北院:          魏显安副总工

西北院：        周晓波副总工

山东院：


 翟慎会副院长
华东院：         待定

中南院:  

 周才洋副总工（一次）、
李峻副总工（二次）

广东院：        林希平副总工

2.2 电气工作组：                
组长：    华北院           孙茗             
副组长：（如下） 

西南院：


 关江桥                  
东北院:


 乔楠                    
西北院：


 沈坚                    
山东院：


 于青                    
华东院：


 李华                    
中南院:  

 张丽华                 

广东院：


 周伟                    
2.3 组员由各参与单位指派，并将名单提交电气工作组。
3、 编制原则

3.1 根据电力设计行业已购买的国际标准、国外先进标准和涉外工程中使用的标准汇总，以及中国国家标准和电力行业标准开展对标工作。

3.2 发电工程电气专业工作组对标内容见

附表 火力发电厂电气专业对标清单（初稿）

注：各主编单位可根据已有和收集到的国际标准，对清单内容进行补充和修改。
3.3 由于电气专业标准涉及的内容很多，本次对标工作拟分系统、分阶段进行，以中国现行的国家标准和电力行业标准为基础，主要与国际电工标准（IEC）、美国电气电子工程师标准（IEEE）进行比对，同时还包含部分英国标准（BS）。
3.4本次对标只针对发电工程电气设计环节的主要条款，不逐条展开规范比对。考虑到对标的通用性，拟从中国标准中抽出具体的对标点（即对标内容的分解），“对标点”原则上按照中国现行标准的章节顺序提炼，一次分解到位，适用条文汇集到该对标点中。

4、 工作分工
4.1 对标内容及分工
	序号
	对标内容
	主编单位
（起草）
	参编单位
	备注

	1
	发电厂电缆设计
	西南院
	东北院
	

	2
	发电厂接地系统设计
	中南院
	山东院
	

	3
	发电厂防雷保护和绝缘配合
	西北院
	华北院
	

	4
	发电厂电气防火防爆
	东北院
	
	

	5
	发电机励磁系统
	华东院
	
	

	6
	发电厂直流系统
	华北院
	广东院
	

	7
	发电厂元件继电保护
	山东院
	中南院
	

	8
	发电厂电测量设计
	西南院
	
	

	9
	发电厂厂用系统
	华东院
	
	

	10
	电流互感器和电压互感器
	华北院
	
	

	11
	旋转电机
	山东院
	
	

	12
	导体和设备选择
	东北院
	山东院
	

	13
	发电厂照明系统设计
	西北院
	广东院
	

	14
	发电厂二次线系统设计
	中南院
	东北院、
华北院
	


4.2 成员单位职责：

（1） 组长单位：负责牵头总体策划，协调分工；负责电气对标工作总体进度安排，组织阶段性检查，组织对标工作成果验收。
（2） 副组长单位：协助组长单位开展工作，组织所在院分工的对标工作；参加对标工作成果验收。
（3） 主编单位：负责提交主编部分需要对标的国内外标准目录清单，对主编的对标内容进行梳理，并分配参编单位的工作。负责协调对标内容和格式，并负责汇总完成对标工作，将对标成果按计划提交电气工作组评审；
（4） 参编单位：向主编单位提供国内外标准信息，完成所负责的对标内容，按进度要求提交阶段性成果给主编单位。
5、 对标成果形式与内容要求

5.1 按规定的对标内容，主编单位分别编写《中国电力设计标准与国际/国外标准对照表》（简称“对照表”），进行中外相应标准的主要条款的对比，特别注意比较设计环节的安全技术指标。

5.2 《对照表》 对我国标准有要求的而国外标准没有的应列出；对国外标准有要求的而我国标准没有的亦应列出。同时针对对照表中的中外标准的主要技术要求以及中外标准不同点进行阐述，并加以比较、分析。
5.3《对照表》模板（初步）：

	序号

	中国标准
名称及标准号
	条款

章节号
	中国标准内容
	国际标准
名称及标准号
	条款

章节号
	国际标准内容
	异同情况及

分析比较

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5.4 交出成果
《中国电力设计标准与国际标准发电工程电气专业对照表》（共14册）

6、进度安排

整个对标工作分系统、分阶段完成，总历时2年。
（1） 2012年3月6日在北京召开电气工作组启动会。

（2） 电气各部分主编单位收集相关标准，并组织参编单位对现有成果进行收集、整理和消化。请各主编单位于2012年5月15日前提交《火力发电厂电气专业对标标准清单》（最终版），以及需要翻译的国外标准内容。
（3） 自2012年6月开始，协会将对电气工作组提交的国外标准进行英译中，同时各主编单位应组织参编单位开展对标工作。由于电气专业对标工作量很大，也很复杂，为规范各部分的对标格式和内容深度，避免反复修改，各主编单位针对所负责的对标内容，挑选对标标准，寻找对标点。
（4）  2012年10月各主编单位提交电气专业《对照表》（初步），电气工作组将组织一次对标评审及交流会，邀请专家对各主编单位提交的对标成果进行评审、交流和沟通；同时协调各部分对标内容深度和方法，对存在的问题讨论解决方案。
（5）   2013年4月各主编单位根据专家评审意见和交流会纪要提交第一批电气专业《对照表》。
（6）   2013年9月各主编单位提交第二批电气专业《对照表》。

（7）   2013年10月组织专家对电气专业《对照表》进行审定，

各主编单位根据专家的评审意见，2013年11月于完成修改。

（8）  2013年12月电气工作组提交《中国电力设计标准与国际标准发电工程电气专业对照表》（最终版）
（9） 在对标过程中，根据实际进展情况，各主编单位可组织参编单位进行小范围的工作会，协调各自的工作。如需要，也可要求召开电气工作组会议，讨论共性问题。
7、项目管理模式、质量检查及要求

针对多单位参与的现状，采用分散加集中的项目管理模式。由工作组长总负责，各副组长主持所在单位的对标工作。按内容由各部分主编单位负责组织编制工作。
主要质量控制节点：
（1） 2012.03  电气工作组启动会。
（2） 各主编单位按季度填写进度情况表，并按时提交工作组组长单位。

（3） 2012.05 各主编单位组织参与单位编制完成火力发电厂电气专业对标标准清单及分工。

（4） 2012.08 协会组织开展与IEC、IEEE等组织的沟通和交流，各主编单位根据对标情况提出需要沟通的内容和题目。另外，需要与变电电气专业协调沟通的内容也可提出，请协会协调解决。

（5） 根据初步的电气工作组进度安排，暂定以下工作计划：
2012.10 工作组进行第一次工作检查， 确定对标标准格式及内容深度。
2013.5  工作组进行第二次工作检查，组织专家对第一阶段对标成果进行评审。
2013.10  工作组进行第三次工作检查。组织专家对第二阶段对标成果进行评审。
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